

16 FEVRIER 2010

## ECLUSE DU BARRAGE EDF DE LA RANCE : REMISE EN SERVICE RETARDEE DE 15 JOURS A CAUSE DES INTEMPERIES

**La remise en service de l'écluse de la Rance devait avoir lieu le 1<sup>er</sup> mars 2010 ; les mauvaises conditions climatiques de ce début d'année vont retarder de 15 jours la reprise de la navigation. Il n'y aura aucun impact sur la circulation routière.**

Les réparations initialement prévues sur les joints d'étanchéité se déroulent conformément à ce qui était planifié. Cependant, la découverte d'anomalies sur la peinture de l'une des 4 portes de l'écluse nécessite de la repeindre en partie. La marge de temps initialement prévue dans l'organisation de ce chantier devait permettre aux techniciens de traiter ce problème. Toutefois, les aléas climatiques liés à la vague de froid empêchent EDF de terminer le chantier à la date du 1<sup>er</sup> mars. En effet, la météo actuelle ne permet pas d'appliquer la peinture dans des conditions d'hygrométrie et de température satisfaisantes.

EDF doit donc prolonger l'interruption de navigation jusqu'au 15 mars 2010, prolongation qui sera entérinée par arrêté préfectoral.

Conscients des désagréments que cela va occasionner, EDF et les entreprises sous-traitantes qui travaillent sur ce chantier mettent en place tous les moyens et solutions techniques pour limiter au maximum ce délai supplémentaire.

**Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine remettra en service les deux ponts routiers à la date prévue.**



*Un geste simple pour l'environnement,  
n'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité.*